

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : Συνδέσεις Αποχέτευσης 2019

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Nexus Constructions ΕΕ  
Τεχνική Εταιρία

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)							
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική								
																		7	8	9	10	11	12	13
1	Αρχική σύμβαση	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Εργασίες προεπιλογισμοί																								
<b>1 ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΞΗΜΑΝΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>																								
1	Χρήση πλαστικών εργοταξιακής στήμανσης.	ΟΙΚ 6541	1	μήνας	12,00	5,00	60,00		24,00	5,00	120,00		15,00	5,00	75,00		15,00	55,92						
2	Αναλυμμενες φανό επιρριμανσης ανόπιο	ΗΛΜ 108	2	μήνας	24,00	6,18	148,32		24,00	6,18	148,32		15,00	6,18	92,70		15,00	55,92						
Σύνολο : 1 ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΞΗΜΑΝΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					208,32		208,32		208,32		268,32		268,32		167,70		15,00	55,92						
<b>2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>																								
1	Για βάθος ορύματος έως 4,00 m	ΥΑΡ 6081.1	3	m3	787,50	4,00	3.150,00		1.380,00	4,00	5.520,00		1.093,70	4,00	4.374,80		1.224,80							
2	Για βάθος ορύματος έως 4,00 m	ΥΑΡ 6081.1	4	m3	892,50	6,00	5.355,00		1.480,00	6,00	8.880,00		1.093,70	6,00	6.562,20		1.207,20							
3	Για βάθος ορύματος έως 4,00 m	ΥΑΡ 6082.1	5	m3	1.181,25	15,48	18.285,75		1.350,00	15,48	20.898,00		1.234,23	15,48	19.105,88		820,13							
4	Για βάθος ορύματος έως 4,00 m	ΥΑΡ 6082.1	6	m3	1.338,75	17,67	23.655,71		1.480,00	17,67	26.328,30		1.234,23	17,67	21.808,84		1.846,87							
5	Προσαύξηση ημιών εκσκαφών ορυμάτων υπογειών δικτύων για την αντιμετώπιση τρωθέντων διασχεμάτων από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΚ.	ΥΑΡ 6087	7	m	700,00	9,30	6.510,00		700,00	9,30	6.510,00		477,40	9,30	4.439,82		2.070,18							
Σύνολο : 2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ					56.956,46		56.956,46		56.956,46		68.136,30		68.136,30		56.291,54		3.252,13	3.917,05						
<b>3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΗΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>																								
1	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΑΡ 6007	8	m2	525,00	7,63	4.005,75		525,00	7,63	4.005,75		349,70	7,63	2.688,21		1.337,54							
2	Αποξήλωση κραπέδων πεζοδρομίων ή μη	ΥΑΡ 6008	9	m	350,00	2,12	742,00		350,00	2,12	742,00		214,20	2,12	454,10		287,90							
3	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυμάτων υπογειών δικτύων, που έχουν ασφαλιστεί σβώλους μήκους πλάτους 10 cm	ΝΟΔΟ 4521B	10	m2	1.225,00	11,00	13.475,00		1.800,00	11,00	19.800,00		1.357,05	11,00	14.927,55		1.452,55							
4	Αποκατάσταση επιρριμανσης πεζοδρομίου νηπίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυμάτων υπογειών δικτύων.	ΥΑΡ 6004	11	m2	525,00	16,00	8.400,00		525,00	16,00	8.400,00		348,30	16,00	5.572,80		2.827,20							
Σύνολο : 3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΗΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					26.623,75		26.623,75		26.623,75		32.947,75		32.947,75		23.622,66		1.452,55	4.452,64						
<b>4 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>																								
1	Επιχώσεως ορυμάτων υπογειών δικτύων με πριόνια εκσκαφών, με ύψους επιρριμανσης συμπλοκωσής	ΥΑΡ 6067	12	m3	1.988,75	1,55	3.051,56		3.060,00	1,55	4.743,00		2.313,52	1,55	3.585,96		534,40							
2	Για συνολικό πλάτος επιχώσης έως 50 cm	ΥΑΡ 6068	13	m3	875,00	11,00	9.625,00		1.080,00	11,00	11.880,00		816,19	11,00	9.000,09		624,91							
3	Συρρίπανση έδρασης και εργαλειακής οαλήτων με όριο πριονιστικής διάμετρος	ΥΑΡ 6059	14	m3	844,336	9,00	7.599,02		1.030,00	9,00	9.270,00		789,05	9,00	7.101,45		497,57							
Σύνολο : 4 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ					20.275,58		20.275,58		20.275,58		25.893,00		25.893,00		19.687,50		534,40	1.122,46						
<b>5 ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ</b>																								
1	SDR 41, DN 125 mm	ΥΑΡ 6711.1	15	m	2.500,00	2,60	6.500,00		2.800,00	2,60	7.280,00		2.337,48	2,60	6.077,45		422,55							
2	Συμρίμωλα ανομιματικών διαμέτρων 200/125 mm.	ΥΑΡ 6712.1	16	TEM	350,00	20,00	7.000,00		350,00	20,00	7.000,00		265,00	20,00	5.300,00		1.700,00							
3	Συμρίμωλα ανομιματικών διαμέτρων 250/160 mm.	ΥΑΡ 6712.2	17	TEM	100,00	20,00	2.000,00		100,00	20,00	2.000,00		54,00	20,00	1.080,00		920,00							
4	Συμρίμωλα ανομιματικών διαμέτρων 315/160 mm.	ΥΑΡ 6712.3	18	TEM	50,00	17,00	850,00		50,00	17,00	850,00		25,00	17,00	391,00		459,00							
5	Φρέσιο ελέγξης σύνδεσης αποχέυσης ακαθάρτων	ΥΑΡ 6711.2	19	TEM	500,00	70,00	35.000,00		500,00	70,00	35.000,00		341,00	70,00	23.870,00		11.130,00							
Σύνολο : 5 ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ					51.350,00		51.350,00		51.350,00		52.130,00		52.130,00		36.718,45		14.631,55							
<b>6 ΧΩΜΑΤΟΥΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>																								
1	Επιχώματα (από κοκαλιδη ολική) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΟΔΟ 3121B	20	m3	157,50	6,00	945,00		157,50	6,00	945,00		112,26	6,00	673,56		271,44							
2	Κατασκευή ρεβρών, τάφρων κλπ. με ακυράδια C12/15, όπλο	ΝΟΔΟ 2531	21	m3	42,00	55,00	2.310,00		42,00	55,00	2.310,00		24,00	55,00	1.320,00		990,00							
Σύνολο : 6 ΧΩΜΑΤΟΥΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					3.255,00		3.255,00		3.255,00		3.255,00		3.255,00		1.993,56		1.261,44							
<b>7 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>																								
1	Κρασπεδική ρεβρών, τάφρων κλπ. με ακυράδια C12/15, όπλο	ΝΟΔΟ 2921	22	m3	350,00	6,50	2.275,00		350,00	6,50	2.275,00		226,80	6,50	1.474,20		800,80							
Σύνολο : 7 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ					2.275,00		2.275,00		2.275,00		2.275,00		2.275,00		1.474,20		800,80							
Σύνολο : 2ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας															184.905,37		184.905,37		135.955,61		5.254,08		26.241,58	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΝΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί τηρών	Επί ύπαντων	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					160.943,11				184.905,37				139.955,61				5.254,08		26.241,58
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόστη	ΟΙΚ 2268Α	23	m	5.000,00	0,60	3.000,00	3.000,00	5.900,00	0,60	3.480,00	3.480,00	4.654,32	0,60	2.792,59	2.792,59			207,41
Σύνολο : 8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					3.000,00				3.480,00				2.792,59				207,41		
Άρθρομα : Εργασίες προϋπολογισμού					163.943,11				188.385,37				142.748,20				5.254,08		26.448,99
Προβλεπται ΓΕ & ΟΕ					29.509,76				18,00 %				18,00 %				945,73		4.760,82
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού					193.452,87				222.294,74				168.442,88				6.199,81		31.209,81
Απρόβλεπτα					29.017,93				175,06										29.017,93
Άρθρομα					222.470,80				222.470,80										60.227,74
Ατολογιστικές εργασίες																			
1 ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ																			
Δαπάνη Αρχαιολογίας																			
1	Άρθρομα : 1 ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ				40.401,72	1,00	40.401,72	40.401,72	40.401,72	1,00	40.401,72	40.401,72	48.456,95	1,00	48.456,95	48.456,95	8.055,23		8.055,23
Προβλεπται ΓΕ & ΟΕ					7.272,31				18,00 %				18,00 %				1.449,94		
Άρθρομα : 1 ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ					47.674,03				47.674,03				57.179,20				9.505,17		
Λογιστική έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο					2.674,03				2.674,03				3.207,17				533,14		
Σύνολο : 1 ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ					45.000,00				45.000,00				53.972,03				8.972,03		
Σύνολο : Ατολογιστικές εργασίες					45.000,00				45.000,00				53.972,03				8.972,03		
Άρθρομα εργασιών Σύμβασης					267.470,80				267.470,80				222.414,91				15.171,84		60.227,74
Λογιστικό λήθος					0,01				0,01								0,01		
Άρθρομα					267.470,81				267.470,81				222.414,91				15.171,84		60.227,75
Προβλεπται αναθεώρησης					4.040,31				4.040,31				20.000,00				15.959,69		
Άρθρομα					271.511,12				271.511,12				242.414,91				31.131,53		60.227,75
ΦΠΑ					65.162,67				65.162,67				58.179,58				7.471,57		14.454,66
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ					336.673,79				336.673,79				300.594,49				38.603,70		74.682,41

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>193.452,87</b>	<b>168.442,88</b>	
Απρόβλεπτα	29.017,93		
<b>Άθροισμα</b>	<b>222.470,80</b>	<b>168.442,88</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 54.027,92 ή ποσοστό -24,29%
Απολογιστικές Εργασίες	45.000,00	53.972,03	
<b>Άθροισμα</b>	<b>267.470,80</b>	<b>222.414,91</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 45.055,89 ή ποσοστό -16,85%
Λογιστικό λάθος	0,01		
<b>Άθροισμα</b>	<b>267.470,81</b>	<b>222.414,91</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 45.055,90 ή ποσοστό -16,85%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	4.040,31	20.000,00	
<b>Άθροισμα</b>	<b>271.511,12</b>	<b>242.414,91</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 29.096,21 ή ποσοστό -10,72%
ΦΠΑ	65.162,67	58.179,58	
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>336.673,79</b>	<b>300.594,49</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 36.079,30 ή ποσοστό -10,72%

Αχαρνές .....  
Ο ανάδοχος

Nexius Constructions EE

ATHANASIOS BOUTAS  
OS BOUTAS  
Digitally signed by  
ATHANASIOS  
BOUTAS  
Date: 2023.04.28  
14:48:07 +03'00'

Αχαρνές .....  
Οι επιβλέποντες

Τούρα Κωσταρίνα  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

