



1ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
694bbc274f25d253f9e0a4ae
ΑΠ:83302
Υπογραφή: 24/12/25 12:12
Διανομή: 24/12/25 12:13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: ΜΑΝΗΣ Π. – ΚΑΡΑΔΗΜΑ Μ.

Αχαρνές: 24/12/2025

Προς:
τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδων Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα : 1η Παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»

Σχετ.:

1. Η υπ' αριθμ. 26257/29_04_2025 Δήμου Αχαρνών Σύμβαση.
2. Η από 03/12/2025 και με Α.Π:77345 αίτηση του αναδόχου.

Την 29^η-4-2025 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου του θέματος σύμφωνα με το 1.σχετικό. Οι εργασίες του έργου αφορούν ανάπλαση της Λ. Καραμανλή με παράλληλη κατασκευή δικτύου όμβριων και φρεατίων υδροσυλλογής. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λήγει την 31^η-12^{ου}-2025.

Κατόπιν και της ενημέρωσης του αναδόχου (2.σχετικό) , υπάρχουν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών ανάπλασης των πεζοδρομίων εξαιτίας της αδυναμίας εφαρμογής των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών των παρόδιων ιδιοκτητών που παραμένουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν προσαρμοστεί στις εγκεκριμένες θέσεις , παρά τις επανειλημμένες έγγραφες ειδοποιήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου μας.

Επίσης κατά την χάραξη των αγωγών αντιμετωπίστηκαν εμπόδια από δίκτυα Κ.Ο που δεν ήταν καταγεγραμμένα , έγιναν πρόσθετες διερευνητικές τομές για την αντιμετώπιση αυτών ενώ υπήρξαν και καθυστερήσεις λόγω των κυκλοφοριακών εκτροπών της οδού Καραμανλή. Μάλιστα λόγω των αστοχιών εξαιτίας των αποσαθρώσεων και καθιζήσεων του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα συνοριακά των έργων από την κακοκαιρία «BYRON» απαιτήθηκαν πρόσθετες εργασίες προστασίας των ανοιχτών ορυγμάτων για την συγκράτηση του διαβαθμισμένου υλικού.

Η Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη και νόμιμη η χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου , κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 30-6-2026

Ζητείται η λήψη απόφασης για την χορήγηση της 1ης παράτασης «με αναθεώρηση» του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου του τίτλου κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 30-6-2026

Οι Επιβλέποντες

Παναγιώτης Μανής
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. (Msc)

Μαρία Καραδήμα
Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης Π.Ε.(Msc)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλεκτρ./Μηχ. & Μηχανικός Η/Υ

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού &

Χρηματοδοτούμενων Έργων

Χρύσανθος Ε. Κόνταρης



2ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

6954e98c4f25d253f93ea87d

ΑΠ:83995

Υπογραφή: 31/12/25 11:30

Διανομή: 31/12/25 11:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς:

τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδων Βρεττό

Ταχ. Δ/ση: Φιλ/φείας 87 & Μπόσδα
Ταχ. Κώδικας: 13676 - Αχαρνές
Συντάκτης: Μανής Παναγιώτης
Τηλ.: 213 2072323
e-mail: pmanis@acharnes.gr

Θέμα: Έγκριση του 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ και του 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ
ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 26257/29_04_2025 Δήμου Αχαρνών Σύμβαση.
(ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016724519 2025-04-29)

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Α.Μ.: 32/2022
Προϋπολογισμός: 8.617.200,00 € με ΦΠΑ 24%
Συμβατική Δαπάνη: 8.533.136,00 € με ΦΠΑ 24%
Ανάδοχος: ΦΟΤΑΓΟΝ LED Α.Ε.
Επιβλέποντες: Μανής Παναγιώτης - Καραδήμα Μαρία

Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλλουμε συνημμένα το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.), του εν θέματι έργου, και παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Δ.Ε. εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης.

Για ενημέρωση της Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι:

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν οι νέες τιμές καθώς και οι αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού. Οι εργασίες αυτές προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, είναι δε σύμφωνες με το βασικό σχέδιο αυτού. (άρθρο 132, παρ. 2, του Ν.4412/2016.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Στη συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. το ύψος των απολογιστικών εργασιών είναι χωρίς μεταβολή ενώ το κονδύλι των απροβλέπτων διαμορφώνεται πλέον σε 122.096,09 ευρώ. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε κλείνει συνολικά στο ποσό των 8.533.136,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%, ήτοι χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού.

Συγκεντρωτικά για τον 1^ο ΑΠΕ :



	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση) ΕΥΡΩ	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ) ΕΥΡΩ	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη] ΕΥΡΩ
Σύνολο εργασιών	6.083.422,60	6.508.577,90	
Απρόβλεπτα	547.488,48	122.096,09	
Αθροισμα	6.630.911,08	6.630.673,99	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 237,09 ή ποσοστό 0%
Απολογιστικές Εργασίες	170.000,00	170.000,00	
Αθροισμα	6.800.911,08	6.800.673,99	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 237,09 ή ποσοστό 0%
Λογιστικό λάθος	-217,23		
Αθροισμα	6.800.693,85	6.800.673,99	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19,86 ή ποσοστό 0%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	80.867,44	80.887,30	
Αθροισμα	6.881.561,29	6.881.561,29	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	1.651.574,71	1.651.574,71	
Σύνολο με ΦΠΑ	8.533.136,00	8.533.136,00	Χωρίς μεταβολή

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τη πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή αποτυπώνεται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, η Δ.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή, καλείται να αποφασίσει σχετικά και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) που κλείνει συνολικά στο ποσό των 8.533.136,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24% , ήτοι χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού.

Συνημμένα:

1. 1^ο ΠΚΤΜΝΕ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2. 1^{ος} Α.Π.Ε. με Αναλυτική προμέτρηση
3. Αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ 1ου Α.Π.Ε.

**Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού &
Χρηματοδοτούμενων Έργων**

Χρύσανθος Ε. Κόνταρης



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
69673c534f25d253f950ff18
ΑΠ:2020
Υπογραφή: 14/01/26 11:31
Διανομή: 14/01/26 11:32



3ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλέφωνο: 2132072436

14-01-2026

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:
τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδων Βρεττό

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, βάσει του άρθρου 108 παρ. 8 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η **πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη**, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.).

Κατόπιν των ανωτέρω από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται οι κάτωθι μηχανικοί, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Μη.Μ.Ε.Δ. να συγκροτήσουν την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2026.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΔΑΝΑΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΑΒΑ

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης για τον **ορισμό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2026.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ



4ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
69689be54f25d253f982ab4c
ΑΠ:2317
Υπογραφή: 15/01/26 09:49
Διανομή: 15/01/26 09:54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αχαρνές, 12-01-2025

Συντάκτης: Ραμαντάνη Πολυτίμη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ : τον κ. Πρόεδρο

της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Αχαρνών

ΚΟΙΝ : 1. Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Τ.Υ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ **Λ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ** ΑΠ'Ο
ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ **ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ** ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Για το έργο : **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»**,
υπεγράφη η με αρ. 53412/27-08-2025 σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ1Π0ΩΨ8-ΗΗΕ) μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας «Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον Δήμο Αχαρνών, συνολικού ποσού 10.877.453,00 € με ΦΠΑ.

Με την αρ. πρωτ. : **1285/12-01-2026** αίτησή της, η εταιρεία «**Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**», κατέθεσε την
κυκλοφοριακή μελέτη για την **προσωρινή και μερική κατάληψη** του οδοστρώματος της **Λ. Φιλαδελφείας**
από την οδό **Αρκαδίου Κρήτης** μέχρι το ύψος της **Αττικής Οδού (Β'ΦΑΣΗ)** , όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην Τεχνική του Έκθεσης, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες (αγωγός ομβρίων και αναπλάσεις
πεζοδρομίων) που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη σύμβαση.

**Από τη Λ. Φιλαδελφείας διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ ΑΕ και ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει
εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από τον Οργανισμό.**

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κατάληψη του οδοστρώματος όπως περιγράφονται
αναλυτικά στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση , θα ισχύουν **για τέσσερις μήνες από την έκδοση της Απόφασης**

της Δ.Ε. καθώς και για τυχόν παρατάσεις των εργασιών, κατόπιν ενημέρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο.

Η σήμανση θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση εκτέλεσης εργασιών και κατάληψης οδοστρώματος, σύμφωνα με τις **Τεχνικές Προδιαγραφές περί εργοταξιακής σήμανσης, της αντίστοιχης ΟΜΟΕ και τον ΚΟΚ** τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα σκάμματα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μένουν κλειστά , προς αποφυγή ατυχημάτων.

Ο αιτών, θα λάβει **όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος** για την επάρκεια και την τήρησή τους.

Μετά το πέρας των εργασιών, τα οδοστρώματα και η σήμανση να παραδίδονται στην πρότερα κατάσταση έτοιμα προς χρήση.

Κατόπιν όλων των παραπάνω , η Υπηρεσία μας εισηγείται **θετικά** για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης που κατατέθηκε από την εταιρεία «**Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**» για την προσωρινή και μερική κατάληψη του παραπάνω τμήματος της Λ. Φιλαδελφείας, υπό των παραπάνω προϋποθέσεων.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.


ΣΥΝ: ΤΕΥΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Πρ/νος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



5ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

6968d35d4f25d253f99a7a21

ΑΠ:2528

Υπογραφή: 15/01/26 14:03

Διανομή: 15/01/26 14:14

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αχαρνές, 15-01-2026

**ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ**

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

**ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο
της Δημοτικής Επιτροπής**

ΚΟΙΝ: Γ.Γ. Δήμου Αχαρνών

**ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου επιχείρησης «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ**

Ισχύουσα νομοθεσία:

1. Η με αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
3. Η με αρ. 209/2019 Απόφαση του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
4. Οι διατάξεις του Ν. 5056 ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 και δη του άρθρου 9, περί αρμοδιοτήτων δημοτικής επιτροπής (Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής: «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής : Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1^η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
5. Οι διατάξεις του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και ειδικά το Π.Δ. 118/06

6. Ο Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/7.12.2016) περί «Νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Με τη με **πρωτ. Δήμου: 1295/12-01-2026** αίτηση, η επιχείρηση **«ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ»** ζητεί τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ **επί της οδού Λαϊκών Αγώνων** , εντός ΒΙ.ΠΑ, στη θέση ΧΑΜΟΜΗΛΟ σε εκτός Σχεδίου περιοχή του Δήμου Αχαρνών, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

Ο φάκελος μελέτης κατατέθηκε από το μηχανικό **κ. Δημήτριο Νίκα**. Αφού ελέγξαμε το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εισόδου –εξόδου, την τεχνική έκθεση και την Υπ. Δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων & προϋποθέσεων και της οδικής ασφάλειας, προτείνουμε την έγκριση για την άδεια εισόδου – εξόδου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης **«ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΚΕ»** **υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις υπέρ της οδικής ασφάλειας:**

- **Θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τον ΚΟΚ, κατάλληλα** και με ευθύνη του μελετητή μηχανικού και της επιχείρησης, ρυθμιστικές πινακίδες τύπου **P-2 ,P-27 και P-50δ** στην είσοδο και την έξοδο του ακινήτου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα εισόδου και εξόδου, **θεωρώντας ότι η οδός Λαϊκών Αγώνων φέρει διπλή διαχωριστική γραμμή, η οποία δεν διακόπτεται για τις εισόδους – εξόδους των εγκαταστάσεων. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνεται πάντα στη λωρίδα κατεύθυνσης της κυκλοφορίας βάσει του ΚΟΚ.**
- Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού, αναντίρρητα με μέριμνα και αποκλειστική δαπάνη του ενδιαφερόμενου, δίχως καμία απαίτηση για αποζημίωση, θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου–εξόδου στη νέα μορφή της οδού με τα νέα δεδομένα και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, εγκρίνοντας νέα βεβαίωση εισόδου – εξόδου.
- Κατά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια του οικοπέδου να οδηγούνται προς το εξωτερικό αυτού, τα δε όμβρια των οδών να κινούνται ανεμπόδια.
- Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση ή δεν έχουν υλοποιηθεί βάσει της κατατεθείσας μελέτης.
- Σημειώνεται επίσης ότι η **τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει** της κείμενης νομοθεσίας περί κυκλοφοριακών συνδέσεων καθώς και η απαιτούμενη σήμανση βάσει του ΚΟΚ γίνεται με **αποκλειστική ευθύνη** του μηχανικού που συνεργάζεται με την επιχείρηση και κατέθεσε το φάκελο & του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

- Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται **μόνο για την έγκριση εισόδου και εξόδου** και με τον όρο ότι **πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις**, για χρήση σε αδειοδοτήσεις κλπ σε αρμόδιους κρατικούς φορείς και Υπηρεσίες και δε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη ούτε απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και άλλους φορείς.

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ατομική και όχι κανονιστική Απόφαση, συνεπώς δεν υπόκειται στους όρους του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 , όπως ισχύει και δεν απαιτεί έγκριση από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το Σχέδιο της εισόδου – εξόδου και την Τεχνική έκθεση του μηχανικού, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Η Πρ/νη Τμήματος
Κυκλοφοριακής Υποδομής**

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MSc – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**Ο Πρ/νος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ. ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλέφωνο: 2132072436

Αχαρνές : 16/01/2026

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπύρο Βρεττό

ΘΕΜΑ: Έγκριση για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021)**» στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό 105-ΦΚ06 και ΑΔΑ: ΨΠ8Σ46ΜΤΛ6-2ΦΝ, οι Δικαιούχοι Δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ».

Ο Δήμος Αχαρνών πρόκειται να υποβάλει την πρόταση με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021)**» στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ». Η πρόταση αφορά στις απαιτούμενες αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά τον Αύγουστο 2021. Ο Οικισμός υπέστη βαρύτατες ζημιές από την πυρκαγιά και το οδόστρωμα των κύριων οδών έχει υποστεί σημαντικές φθορές, τόσο από την πυρκαγιά, όσο και από την διέλευση βαρέων οχημάτων κατάσβεσης, καθαρισμών και αποκατάστασης ζημιών σε οικίες, καθώς επίσης και από πτώσεις βαρέων δέντρων και κλάδων.

Σε συνέχεια των ερχόμενων χρόνων, η κατάσταση επιδεινώθηκε, από τις βροχές, καθώς τα όμβρια ύδατα με φερτές καύσιμες ύλες και χώματα-πέτρες, προκάλεσαν σπασίματα τύπου αλιγάτορα, ζυμώσεις, υποχωρήσεις, ανασηκώσεις, βλάβες και εκτενείς φθορές στα οδοστρώματα κύριων οδών του Οικισμού.

Η άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά είναι απόλυτα αναγκαία για την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων, καθώς οι φθορές στο οδόστρωμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων στις θέσεις όπου αυτό είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, ενώ στις υπόλοιπες θα γίνει αποκατάσταση της ασφαλικής στρώσης με φρεζάρισμα και νέο τάπητα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Με βάση την Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών το ποσό χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών από το ως άνω Πρόγραμμα ανέρχεται στο ίδιο ποσό.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση και αποδοχή της υποβολής της πρότασης με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021)»** συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ».
2. Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Χρηματοδοτούμενων Έργων κ. Χρύσανθου Κόνταρη για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της.
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Αναστασίου Δαμάσκου ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου Πράξης.

**Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
& Χρηματοδοτούμενων Έργων**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχανικός Η/Υ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ. : 213 20 72 436

Αχαρνές : 16/01/2026

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:
Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού Ι διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» και πρόσκληση για αιτιολόγηση «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Το έργο του θέματος εντάχθηκε στην Δ' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το Οικονομικό Έτος 2025 που εγκρίθηκε με την με αρ. 188/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

Για το έργο συντάχθηκε η 147/2025 Μελέτη προϋπολογισμού 230.000,00€ (με Φ.Π.Α.) καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης από την ανάδοχο κα. **Αγγελική Δημακοπούλου, Γεωλόγο**. Η ανάθεση της μελέτης πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. **29/13-01-2023** (αριθ. πρωτ. **3360/13-01-2023**) **Απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών** και παραλήφθηκε με την αρ. 405/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Το έργο χρηματοδοτείται από **ίδιους πόρους του Δήμου Αχαρνών** για το ποσό των **180.000,00€** και από το **Υπουργείο Εσωτερικών** για το ποσό των **50.000,00€** βάσει της με αρ. πρωτ. 52178/24-09-2025 απόφασης ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από κατολισθητικά φαινόμενα λόγω πυρκαγιάς το καλοκαίρι του 2021 στον Δήμο Αχαρνών» με κωδικό ΟΠΣ 5225834 στο «**Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025**». Η δαπάνη θα βαρύνει τον **Κ.Α. 30-7326.046 του Προϋπολογισμού Εξόδων έτους 2025** του Δήμου Αχαρνών.

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε **10 μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «**επιμέρους ποσοστά έκπτωσης**» του άρθρου 95 παρ. 2α, του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Ν.4782/2021).

Στις **13-01-2026, ημέρα Τρίτη** και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**

ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 217865 του ΕΣΗΔΗΣ.

Στις **13-01-2026, ημέρα Τρίτη** και ώρα 11:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 217865 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τέσσερις (4) ηλεκτρονικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ		
Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ	12/01/2026 14:53:52
2	ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ	12/01/2026 15:54:00
3	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	13/01/2026 09:19:12
4	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13/01/2026 09:28:39

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ			
Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	358713	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ	26,12 %
2	358725	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11,00 %
3	358750	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	9,58 %
4	357891	ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ	5,00 %

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σύμφωνα με το άρθρο 4.1.δ της Διακήρυξης, στον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ήτοι στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς [Εμ], σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016 και διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ομαλές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι οι οικονομικές προσφορές έφεραν ψηφιακή υπογραφή. Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:

A/A	ΑΡΙΘΜ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσό
1	e-239470	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ	3.709,68€
2	e-239722	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.709,68€
3	e-239263	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	3.710,00€
4	e-239550	ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ	3.709,68€

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 12,925%. Η προσφορά του **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ»**, που είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας με προσφορά 26,12%, παρουσιάζει ποσοστό απόκλισης από τον Μ.Ο. κατά **13,195 %**, δηλαδή μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης .

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, οφείλει να καλέσει τον οικονομικό φορέα να αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 και βάσει της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5).

Οι εξηγήσεις θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:

- υπολογισμό κόστους ανά μέτωπο εργασιών
- λειτουργικό κόστος μηχανημάτων και οχημάτων
- κόστος εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ημερήσια αποζημίωση και αντίστοιχη ασφαλιστική εισφορά για κάθε εργαζόμενο
- κόστος υλικών
- εργολαβικό όφελος
- κόστος κρατήσεων, εφημερίδες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, εργαστηριακών δοκιμών
- χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, διαβιβάζεται το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : (συννημμένο ως αναπόσπαστο μέρος της Εισήγησης)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»**

Σήμερα στις **15-01-2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **16:00μ.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αχαρνών, συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2025 η οποία συγκροτήθηκε βάσει της **539/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ - Πρόεδρος |
| 2. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ | ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ – Τακτικό μέλος |
| 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ – Τακτικό μέλος |

προκειμένου να συνεδριάσει για την σύνταξη του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»** και κατέληξε στα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

Στις **13-01-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»** με Α/Α Συστήματος: **217865** του ΕΣΗΔΗΣ.

Στις **13-01-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος **217865** και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί **εμπρόθεσμα τέσσερις (4)** ηλεκτρονικές προσφορές.

Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ		
A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ	12/01/2026 14:53:52
2	ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ	12/01/2026 15:54:00
3	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	13/01/2026 09:19:12
4	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13/01/2026 09:28:39

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ			
A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	358713	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ	26,12 %
2	358725	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11,00 %
3	358750	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	9,58 %
4	357891	ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ	5,00 %

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σύμφωνα με το άρθρο 4.1.δ της Διακήρυξης, στον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, ήτοι στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς [Εμ], σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016 και διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ομαλές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι οι οικονομικές προσφορές έφεραν ψηφιακή υπογραφή.

Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:

A/A	ΑΡΙΘΜ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσό
1	e-239470	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ	3.709,68€
2	e-239722	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.709,68€
3	e-239263	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	3.710,00€
4	e-239550	ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ	3.709,68€

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 12,925%. Η προσφορά του **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ»**, που είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας με προσφορά 26,12%, παρουσιάζει ποσοστό απόκλισης από τον Μ.Ο. κατά **13,195 %**, δηλαδή μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης .

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, οφείλει **να καλέσει τον οικονομικό φορέα να αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά του**, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 και βάσει της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5).

Οι εξηγήσεις θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:

- υπολογισμό κόστους ανά μέτωπο εργασιών
- λειτουργικό κόστος μηχανημάτων και οχημάτων
- κόστος εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ημερήσια αποζημίωση και αντίστοιχη ασφαλιστική εισφορά για κάθε εργαζόμενο
- κόστος υλικών
- εργολαβικό όφελος
- κόστος κρατήσεων, εφημερίδες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, εργαστηριακών δοκιμών
- χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου

Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ | Πρόεδρος και τακτικό μέλος |
| 2. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ | Τακτικό μέλος |
| 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | Τακτικό μέλος |



8ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6953c4b94f25d253f92b31b0
ΑΠ:83857
Υπογραφή: 30/12/25 14:29
Διανομή: 30/12/25 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Προυπολογισμού, Απολογισμού &
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072363-351
Email:mkontotheodorou@acharnes.gr

Προς :

Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα : Αναγκαίες προσαρμογές επί του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2026 έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 1016/28-12-2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 , καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δημοτική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Δημοτικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για τις Αναγκαίες προσαρμογές επί του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2026 έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 1016/28-12-

2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με βάση τα κάτωθι έγγραφα:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19
- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 και την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
- την ΚΥΑ οικ. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2024 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
- Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 54 ΦΕΚ Α' 103/13.06.2018
- Τα άρθρα 8, 9 & 26 του Ν.5056/2023 όπως ισχύουν
- Τα άρθρα 27, 28 & 29 του Ν.5056/2023 όπως ισχύουν
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 1016/28-12-2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
- Την υπ' αριθ. 730/22-12-2025 και με ΑΔΑ ΡΓ7ΞΩΨ8-Ρ9Β απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε για την έγκριση των κάτωθι:

α) το Σχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2026 έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 1016/28-12-2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

β) τους πίνακες Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029 και

γ) την αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2026.

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

Μιχαήλ Βρεττός



9ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6960e4c04f25d253f9e0f1cd
ΑΠ:1117
Υπογραφή: 09/01/26 13:21
Διανομή: 09/01/26 13:22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Ν. Γκαγκαστάθης
Τηλ.: 213 2072370
Fax: 213 2072369
E-mail: ngkagkastathis@acharnes.gr

Βαθμός Πρωτ.: «Κοινός»
Χρόνος διατ. εγγράφου στο αρχείο: «3 Έτη»

Προς: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εισήγησης».

Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών

Νικόλαος Γεώργιος
Γκαγκαστάθης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Σπανέα Χρυσάνθη

Αχαρνές, 08/01/2026

Προς: Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

- ΘΕΜΑ:** «Α. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 743/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου αναγραφόμενου ποσού ανάθεσης.
Β. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 82046/22-12-2025 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών».
Γ. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών», στον οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των **95.976,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 669/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, περίπτωση 2βγγ του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών», παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 743/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου αναγραφόμενου ποσού ανάθεσης Β. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 82046/22-12-2025 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών» Γ. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση των Οικονομικών και Διοικητικών Εφαρμογών του Δήμου Αχαρνών», στον οικονομικό φορέα «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στη διεύθυνση: ΣΤ.ΚΑΛΛΑΡΗ 69 (ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), ΑΘΗΝΑ, με ΤΚ: 10445 , με ΑΦΜ: 095498944 και ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣΔ», ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 95.976,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Σπανέα Χρυσάνθη

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Ρούσσας Βασίλειος

2. Παππούς Σπυρίδων



10ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
695f62c34f25d253f9a72248
ΑΠ:2604
Υπογραφή: 16/01/26 09:17
Διανομή: 16/01/26 10:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Προυπολογισμού, Απολογισμού &
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072363-351
Email: mkontotheodorou@acharnes.gr

Προς :

Τον Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα : Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2026

Κύριε Πρόεδρε,

«Με την οικ. ΚΥΑ οικ. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2024 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Σε εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων (σ.σ. που τέθηκαν με το π.δ. 54/2018 και με τον ν.5217/25) εκδόθηκε η αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σχέδιο λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β' 3364), με την οποία ορίζεται η κοινή αναλυτική οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), καθορίζεται η διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό (Π.Δ.Π.) 2026-2029 για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Με την ανωτέρω απόφαση προβλέπεται η κατανομή των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού ανά «πηγή χρηματοδότησης» ως εξής:

(0) Τακτικός Προϋπολογισμός,

(1) ΠΔΕ,

(2) Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ,

(3) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ),

(4) Πράσινο Ταμείο και

(5) Προγράμματα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) και συναφή προγράμματα
Ειδικές οδηγίες για την κατάρτιση του σχεδίου Π/Υ 2026 περιλαμβάνονται και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.16/50360/22.09.2025.

Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Αχαρνών λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2024 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, το π.δ. 54/2018 και με τον ν.5217/25) εκδόθηκε η αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Για την κατάρτιση του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Αχαρνών θα πρέπει να αποτυπώσουμε συνοπτικά τον Προϋπολογισμό 2026 του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός συντάχθηκε με την ΚΥΑ οικ. 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2024 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, το π.δ. 54/2018 και με τον ν.5217/25) εκδόθηκε η αριθ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό (Π.Δ.Π.) 2026-2029 για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή να συντάξει το σχέδιο ΟΠΔ του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2026, και να υποβάλλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Προϋπολογισμού,
Απολογισμού &
Οικονομικής
Πληροφόρησης

Η προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαγδαληνή
Κοντοθεοδώρου

Ειρήνη Λέκκα

Μιχαήλ Βρεττός



11ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

6969f2ed4f25d253f9b0a609

ΑΠ:2697

Υπογραφή: 16/01/26 10:43

Διανομή: 16/01/26 10:43

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Εσόδων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Δέσποινα Κρίνου
Τηλ.: 2102415348**

Προς: Δημοτική επιτροπή

Θέμα: Περί παραχώρησης δημοτικού χώρου για προσωρινή εγκατάσταση τσίρκου, κατόπιν αιτήματος ιδιώτη, διάρκειας ενός (1) μηνός

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε η 83229/24-12-2025 αίτηση από τον κ MOROIANU FLORENTIN PAUL, με την οποία ζητείται η παραχώρηση δημοτικού χώρου για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός,

Ειδικότερα:

- επί των Αγίου Διονυσίου και Θεσσαλίας για να εγκατασταθεί το CIRCO NATIONAL DE CUBA
- για χρονικό διάστημα λειτουργίας 4-2-2026 έως 24-2-2025 (εγκατάσταση 3-2-2026 και απεγκατάσταση 1-3-2026)
- για ωράριο λειτουργίας από 18:00 έως 22:00
- καταλαμβανόμενος χώρος από τις τέντες εμβαδού 2.000 τετραγωνικών μέτρων πλέον 17 οχημάτων.

Η αιτούμενη δραστηριότητα αφορά προσωρινή ψυχαγωγική δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα σε δημοτικό χώρο, και ως εκ τούτου απαιτείται η εξέτασή της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί διάθεσης και χρήσης δημοτικών χώρων, καθορισμού οικονομικών όρων και διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου.

Η Οικονομική Υπηρεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/τ.Α΄) & τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄), το άρθρο 26 του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄) και του Ν.1900/90 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄).
2. τα άρθρα 3 & 6 της Κ.Υ.Α. 65006/2022 και τον Ν.4442/16 άρθρο 111 παρ. 8

3. Την υπ'αρ. 1049/03 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίσθηκαν οι ζώνες και τα τέλη χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

επισημαίνει ότι για την εξέταση του αιτήματος απαιτείται:

1. Η έκθεση της Δ/σης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών για τη χρήση γης
2. η γνωστοποίηση λειτουργίας προσωρινού χαρακτήρα από τον αιτούντα
3. η διασφάλιση του Δήμου έναντι τυχόν ζημιών ή απαιτήσεων τρίτων.
4. ο καθορισμός των τελών παραχώρησης χρήσης του χώρου

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου επί του αιτήματος,

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:

- η Δημοτική Επιτροπή να αποφανθεί περί αποδοχής, η μη αποδοχής του αιτήματος
- καθορισμού των όρων παραχώρησης
- καθορισμού των τελών παραχώρησης χρήσης του χώρου
- και να διαβιβάσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

Η παρούσα, δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες από αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, οι οποίες τυχόν απαιτούνται για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ



12ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6964b78a4f25d253f900cd2f
ΑΠ:1571
Υπογραφή: 12/01/26 17:05
Διανομή: 13/01/26 09:45



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βαθμό προτεραιότητας: «Επείγον»

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηλεκές)

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Χρ. Αναγνωστόπουλος
email: canagnostopoulos@acharnes.gr

Προς:

Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σπ. Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Α. Επικύρωση της με αριθμ. Πρωτ. 1316/12.01.2026 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, αναφορικά με τη Σύμβαση Προμήθειας με αρ. πρωτ 41096/22.04.2024 με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών».

Β. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως την 30.06.2026 και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτική Επιτροπή, για το εξής θέμα:

Α. Επικύρωση της με αριθμ. Πρωτ. 1316/12.01.2026 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, αναφορικά με τη Σύμβαση Προμήθειας με αρ. πρωτ 41096/22.04.2024 με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών».

Β. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως την 30.06.2026 και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του άρθ. 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους του ν. 4412/2016 (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
3. Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθ. 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α')
4. Την με αρ. πρωτ. 41096/22.04.2024 σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ: 24SYMV015328030).
5. Την υπ. αριθ. 468/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΨ1ΩΨ8-ΗΤ8) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
6. Την με αρ. πρωτ. 26257/29.04.2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016724519) σύμβαση έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με την οδό Αγίας Τριάδας» (υποέργο 1)
7. Το υπ. αριθ. πρωτ. 79479/11.12.25 αίτημα του κοινού εκπρόσωπου της Ένωσης Εταιρειών GLOBISMART ΑΕ και GLOBILED Μ.ΕΠΕ περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της

προμήθειας έως την 30.06.2026 καθώς την υποβολή προς έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών

8. Την υπ. αριθ. πρωτ. 1316/12.01.2026 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,

Και επιπλέον τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 41096/22.04.2024 Σύμβαση Προμήθειας της ένωσης εταιρειών «GLOBISMART A.E – GLOBILED M.EPE» και του Δήμου Αχαρνών, ανατέθηκε στην ως άνω Ένωση η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στο Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών», συνολικής αξίας 629.849,17 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και με προθεσμία αποπεράτωσης αυτής δώδεκα (12) μήνες.

Η εν λόγω σύμβαση προμήθειας υπεγράφη στις 22.04.2024 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 26.08.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015328030 2024-08-26)

Η συγκεκριμένη **σύμβαση είχε αρχικά διάρκεια εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες**. Η εκκίνηση όμως των εργασιών σύμφωνα με το άρθ. 3 της σύμβασης θα ελάμβανε χώρα μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του κυρίως Έργου, δηλ. της σύμβασης που αφορά το Υποέργο 1 της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών».

Η αναθέτουσα αρχή έλαβε την υπ. αριθ. **468/2025 (ΑΔΑ: 9ΝΨ1ΩΨ8-ΗΤ8)** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά με την παράταση της σύμβασης, την εκκίνηση των εργασιών και την ολοκλήρωσή τους έως 31.12.2025 με δυνατότητα παράτασης, εφόσον παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «(Sub.1 - 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088).

Για το λόγο αυτό εστάλη η υπ. αριθ. πρωτ. 53109/25.08.25 πρόσκληση εκκίνησης εργασιών για άμεση εκκίνηση εργασιών της ανωτέρω σύμβασης.

Επίσης σύμφωνα με το υπ. αριθ. 1124/09.01.2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας η εκτιμώμενη ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του Υποέργου 1 είναι η 30.06.2026 ενώ το ποσοστό υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης είναι της τάξης του 45-60%.

Τα δύο έργα, προς εξυπηρέτηση της επιτυχούς τους ολοκλήρωσης, είναι σκόπιμο να εκτελούνται παράλληλα.

Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην υλοποίηση του Έργου Ανάπλασης του υποέργου 1, έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών της συγκεκριμένης προμήθειας, με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί σωρευτικά σημαντική παρέκκλιση στους χρόνους υλοποίησης των εργασιών, η οποία με τη σειρά της καθιστά επισφαλή την παραλαβή της.

Ο Ανάδοχος όμως έχει ήδη ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και εργασίες της ΦΑΣΗΣ Α, μεταξύ των οποίων (α) έχει πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία η οποία θα πρέπει να επαναληφθεί ώστε να εξειδικευτούν τα σημεία εγκατάστασης, (β) έχει οριστικοποιήσει το σχεδιασμό εκτέλεσης της Προμήθειας, ενώ στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ΦΑΣΗΣ Α' έχει υποβάλει και το σχετιζόμενο με αυτήν Παραδοτέο: Μελέτη Εφαρμογής. Σημειώνουμε ότι η Μελέτη Εφαρμογής θα τύχει επικαιροποίησης μόλις εξειδικευτούν τα σημεία εγκατάστασης. Τέλος και έχοντας ήδη ξεκινήσει να εργάζεται στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ Β' του Έργου, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών των ομάδων που θα εργασθούν στο πεδίο, ενώ ενδέχεται να έχει δρομολογήσει και την παράδοση των συνόλου των υλικών (εξοπλισμός / λογισμικό / εφαρμογές) προς εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, με την προϋπόθεση θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος προς παραλαβή και αποθήκευσή του.

Σύμφωνα με το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθ. 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές»

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2β του ίδιου ως άνω άρθρου «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: (...) β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της, γ) ...».

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την επικύρωση της με αριθμ. Πρωτ. 1316/12.01.2026 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, αναφορικά με τη Σύμβαση Προμήθειας με αρ. πρωτ 41096/22.04.2024 με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών».

Β. Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως την 30.06.2026 και την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών ως κάτωθι:

ΦΑΣΗ	ΔΡΑΣΗ	Έναρξης Εργασιών ΔΡΑΣΗΣ	Εργασίες ΔΡΑΣΗΣ	Ολοκλήρωση Εργασιών ΔΡΑΣΗΣ
Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής	Μελέτη Εφαρμογής		Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης	Προς έγκριση
	ΔΡΑΣΗ Α: Έξυπνος φωτισμός - Σύστημα τηλε-ελέγχου για φωτιστικά σώματα (Smart Lighting)	Με την απόδοση των φωτιστικών σωμάτων προς εγκατάσταση	- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης για φωτιστικά σώματα - Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προληπτικής συντήρησης για φωτιστικά σώματα	Εντός 45 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών
	ΔΡΑΣΗ Β: (10) Έξυπνοι Σταθμοί Ανάπαυσης	Με την απόδοση των χώρων προς εγκατάσταση	- Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση ενεργειακά αυτόνομου σταθμού ανάπαυσης - Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση ενεργειακά αυτόνομου σταθμού ανάπαυσης με θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων - Εκπαίδευση	Εντός 30 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών
ΦΑΣΗ Β: Υλοποίηση του Έργου	ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνη Διάβαση Γ1: Έξυπνη διάβαση πεζών	Με την απόδοση των χώρων προς εγκατάσταση	- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνης διάβασης πεζών που αποτελείται από: 1x κύρια μονάδα έξυπνης διάβασης 2x φωτεινές πινακίδες 16x φωτεινές συσκευές σήμανσης τύπου LED οδοστρώματος και πεζοδρομίου 2x κάμερες 1x αισθητήρας ανίχνευσης οχημάτων - Λογισμικό διαχείρισης έξυπνης διάβασης	Εντός 30 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών
	ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνη Διάβαση Γ2: Έξυπνο σύστημα ασφάλειας κυκλοφορίας	Με την ολοκλήρωση της Γ1	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και ευρυγώνιας κάμερας τοποθετημένης στη διάβαση πεζών με γωνία θέασης και στις δύο πλευρές κατευθύνσεων ανίχνευσης πεζών	Εντός 21 ημερολογιακών ημερών

		· Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματης οπίσθιας φωτεινής ανακλαστικής πινακίδας · Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED οδοστρώματος και πεζοδρομίου που ανάβουν με την παρουσία πεζού στη διάβαση	
ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνες Διαβάσεις Γ3: Έξυπνο σύστημα συλλογής στατιστικών κυκλοφορίας	Με την ολοκλήρωση της Γ1	· Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος έξυπνης συλλογής στατιστικών κυκλοφορίας που αφορά σε: ○ Καταμέτρηση οχημάτων από απόσταση 5 έως 20 μέτρων ○ Ταξινόμηση οχημάτων (5 κατηγορίες) ○ Τρέχουσα & μέση ταχύτητα οχήματος ○ Στατιστικά στοιχεία κατεύθυνσης	Εντός 21 ημερολογιακών ημερών
ΔΡΑΣΗ Γ: Έξυπνες Διαβάσεις Γ4: Έξυπνο σύστημα περιβαλλοντικών μετρήσεων	Με την ολοκλήρωση της Γ1	· Εγκατάσταση, παραμετροποίηση λογισμικού και θέση σε λειτουργία σταθμού μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων που αποτελείται από: ○ Αισθητήρας/ες καταμέτρησης μικροσωματιδίων PM 2.5, PM 10: 0 - 1000μg/m3. ○ Αισθητήρας/ες καταμέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης ○ Λογισμικό διαχείρισης περιβαλλοντικών μετρήσεων	Εντός 21 ημερολογιακών ημερών
ΔΡΑΣΗ Δ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης εκατό (100) σημείων	Με την απόδοση των χώρων προς εγκατάσταση	· Λογισμικό διαχείρισης θέσεων στάθμευσης & εφαρμογή χρηστών – SaaS (2 έτη συνολικά) · Εγκατάσταση και παραμετροποίηση · Μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων αισθητήρων (Gateways) · Κάρτες SIM 700 MB για τη μεταφορά δεδομένων από το Gateway προς τον Network server για 2 έτη · Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση ασύρματου αισθητήρα ελέγχου θέσης στάθμευσης · Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση μονάδων συγκέντρωσης δεδομένων αισθητήρων (Gateways) · Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση καρτών SIM 700 MB για τη μεταφορά δεδομένων από το Gateway προς τον Network server για 2 έτη · Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση λογισμικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελούμενου από: ○ Λογισμικό διαχείρισης	Εντός 30 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών

ΦΑΣΗ Γ: Πιλοτική λειτουργία			θέσεων στάθμευσης & εφαρμογή χρηστών – SaaS (2 έτη συνολικά) - ο Εφαρμογή χρηστών – SaaS (2 έτη συνολικά) - ο Εφαρμογή δημοτικής αστυνομίας - SaaS (2 έτη συνολικά)	
	ΔΡΑΣΗ Ε: Δεκαπέντε (15) Σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points)	Με την απόδοση των χώρων προς εγκατάσταση	· Εκπόνηση μελέτη εφαρμογής · Εκπαίδευση · Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού Access Point · Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Ασύρματων Γεφυρών PTP 5GHz · Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση Δρομολογητών δικτύου · Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού διαχείρισης δικτύου για 2 έτη · Εκπαίδευση	Εντός 45 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών
	ΔΡΑΣΗ ΣΤ: Έξυπνη παρακολούθηση στάθμης υδάτων/ ρεμάτων	Με την απόδοση των χώρων προς εγκατάσταση	· Προμήθεια εγκατάσταση αισθητήρα παρακολούθησης στάθμης Υδάτων · Προμήθεια εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης · Προμήθεια εγκατάσταση αδειών χρήσης λογισμικού ανά αισθητήρα · Προμήθεια καρτών NB-IoT ανά αισθητήρα για 2 έτη · Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος	Εντός 21 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών
	ΔΡΑΣΗ Ζ: Σύστημα έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων	Με την απόδοση των χώρων προς εγκατάσταση	· Προμήθεια εγκατάσταση αισθητήρων πληρότητας κάδου · Προμήθεια εγκατάσταση άδεια χρήσης λογισμικού ανά κάδο · Προμήθεια εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης · Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής · Εκπαίδευση · Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργία	Εντός 30 ημερολογιακών από την έναρξη των εργασιών
			Έναρξη με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Β	27.04.2026

Η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως την 30.06.2026 εξαρτάται και από την πορεία του έργου ανάπλασης του υποέργου 1 στην ίδια περιοχή παρέμβασης αλλά και έως τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, όποτε κι αν οριστεί αυτή, και πάντως όχι αργότερα την ανωτέρω ημερομηνία.

Συνημμένα:

1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 1316/12.01.2026 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
2. Η υπ. αρ. πρωτ. 41096/22.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015328030) σύμβαση

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
& Χρηματοδοτούμενων Έργων

Χρύσανθος Ε. Κόνταρης



13ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6960db0b4f25d253f9dd3a0d
ΑΠ:1183
Υπογραφή: 09/01/26 15:42
Διανομή: 09/01/26 15:47



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάξασα: Φωτεινή Δουλάμη
Τηλ.: (+30)2132072324
email: fdoulami@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηκερές)
Προς:
Κο Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 έως 31.12.2026 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί) της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών» με κωδικό ΟΠΣ 6002377

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 έως 31.12.2026 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί) της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών» με κωδικό ΟΠΣ 6002377.

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που ήρχη την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023) Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α' 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6).

Στο άρθρο 61 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020) στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.».

Στο άρθρο 38 παρ.2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ως άνω εργαζομένων, απέχει λιγότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης των προηγούμενων.

Οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση/παράταση τη δ/ση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣΔΑ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006) ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολούμενων. Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων /παράτασεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, υποχρέωση που δεν ισχύει για τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Στο άρθρο 56 του Ν.5255/2025 (ΦΕΚ 219/Α/28-11-2025) «Συμβάσεις προσωπικού που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενες δομές για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και σε δομές και υπηρεσίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας - Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 101 του ν. 5041/2023 και τροποποίηση άρθρου 98 ν. 5043/2023», προβλέπεται ότι στο άρθρο 101 του ν. 5041/2023 (Α' 87), περί συνέχισης συγχρηματοδοτούμενων δομών για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού, προστίθεται παρ. 3α ως εξής: «3α. Σε περίπτωση παράτασης των πράξεων που αφορούν σε Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, όπως κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά συστήματα, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιούνται από τους φορείς της παρ. 1, οι συμβάσεις των απασχολούμενων σε αυτές, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είτε με μίσθωση έργου, παρατείνονται ως την τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης και μέχρι τη λήξη των πράξεων που αναφέρονται σε αυτές.».

Με την υπ'αριθμ.4182/13-12-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αχαρνών» , με κωδικό ΟΠΣ 6002377 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Σκοπός της Πράξης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περιθάλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 έως 31.12.2026 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί) της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών» με κωδικό ΟΠΣ 6002377, ως εξής:

	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	ΜΕΡΟΠΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2	ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΘΗΝΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
3	ΠΑΓΑΝΙΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
4	ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΟΥ	ΜΑΡΙΝΑ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω ανανέωση έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους σχετικούς Α.Λ.Ε. **255.2.1.3.01.02.001 & 255.2.1.9.03.01.002** στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικ. έτους 2026, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ.1056/9-1-2026 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Τμήμα Περιβάλλοντος

Συντάξας: Νικήτας Ραφαηλίδης

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Τηλ.: 213 2072303

e-mail: nrafailidis@acharnes.gr

Προς: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, από το ΥΠΕΝ στην συμβολή των οδών Φιλαδελφείας & Αθ. Μπόσδα.»

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αριθμ. 46/2024 με (ΑΔΑ 9ΟΔΑΩΨ8-8ΔΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Επιτροπή.

2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αχαρνών 69908/3-11-2025 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (δικό του Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/115216/1961, 20-10-2025), με θέμα: «Εγκατάσταση σταθμού του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης», σύμφωνα με το οποίο:

«... λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη αναδιατύπωση της σχετικής Οδηγίας που θέτει επιπλέον απαιτήσεις σε ότι αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, το ΥΠΕΝ υλοποιεί, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σχετικό έργο προμήθειας και εγκατάστασης μετρητικού εξοπλισμού για την πύκνωση του υφιστάμενου εθνικού δικτύου. Η επέκταση αυτή σε νέες θέσεις στοχεύει στην καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, έχει επιλεγεί, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση νέου αυτόματου σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα λειτουργεί σε συνεχή βάση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σας.»

3. Το έγγραφο του ΥΠΕΝ με Α. Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΙΑ/135560/2217, Ημ/νία: 02/12/2025, προς το γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με το οποίο:

«Από τις θέσεις που προτάθηκαν ως πλέον κατάλληλη αξιολογείται η θέση στην πλατεία, στη συμβολή Φιλαδελφείας και Μπόσδα (Συντεταγμένες φ,λ: 38.074073°, 23.739935°) και παρακαλούμε για τη συνέχιση της συνεργασίας μας για την εγκατάσταση του σταθμού.»

4. Την σχετική αλληλογραφία μέσω υπηρεσιακών emails με συνεργάτες της εταιρίας PASECO, σύμφωνα με την οποία υποδείχθηκε ως προσφορότερο σημείο το παραπάνω περιγραφέν σημείο (κατά προσέγγιση διαστάσεις κατασκευής 3Χ3Χ3 μέτρα) και ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για τις παραπάνω ενέργειες.

παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης και συγκεκριμένα:

Την έγκριση της δωρεάν εγκατάστασης σταθμού παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, στο παραπάνω προταθέν από το ΥΠΕΝ, κατάλληλο σημείο (συμβολή οδών Φιλαδελφείας & Αθ. Μπόσδα), στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με δεδομένο ότι μετά την υλοποίηση του έργου, η πλήρης εποπτεία και λειτουργία του σταθμού παρακολούθησης θα πραγματοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

15ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα
Τ.Κ. 13673 Αχαρνές
Τηλ. : 2132072460,461,462
e-mail: nomiki@acharnes.gr

Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Διηνεκές

Αχαρνές 13 Ιανουαρίου 2025

Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 13206/2025 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ.: 13206/2025 απόφαση – διαταγή πληρωμής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 25^ο Μονομελές, επιδοθείσα στο Δήμο Αχαρνών στις 31-12-2025, η οποία εξεδόθη μετά την από 03-12-2025 με αριθμό ΑΔΠ 8662/03-12-2025 αίτηση, που κατέθεσε η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά του Δήμου Αχαρνών, για την καταβολή ποσού 918.504,14 ευρώ, ως οφειλόμενο υπόλοιπο από την με αρ. 99080/19-12-2024 σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών.
2. Την αναγκαιότητα λήψης απόφασης από την παρούσα επιτροπή, ως καθ' ύλην αρμόδιο όργανο, περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της ως άνω απόφασης (σχετ. 1)
3. Το από 12-01-2026 ενημερωτικό- εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, το οποίο συνυποβάλλουμε, δια της παρούσης και στο οποίο η άποψή της είναι ότι συνέτρεχαν όλες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 272^Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προϋποθέσεις για την έκδοση της ως άνω υπ. αρ.13206/2025 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τυχόν άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής δεν θα έχουν επιτυχή έκβαση σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του ΚΑΔ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α') Συγκρότηση και εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής – Αντικατάσταση του άρθρου 74 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α')

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄) Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
6. Τις με αριθ.: α) 1237/94548/06-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) και β) 1328/110575/2023 (ΑΔΑ: 9ΖΕΓ46ΜΤΛ6-ΙΜ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών δια των οποίων γνωστοποιούνται αρμοδίως οι διατάξεις του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων, την κατάργηση των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ και παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία για τη συγκρότηση και εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής .
7. Την υπ' αριθμ.:2/02-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, περί εκλογής μελών για την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 04-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΛ9ΩΨ8-Φ6Κ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως ληφθεί απόφαση για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 13206/2025 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνημμένα: Το από 12-01-2026 εισηγητικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών.

Η Νομική Σύμβουλος
Δήμητρα Ε. Κασιώτη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας και Παιδικής
Φροντίδας
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Α. Βλάχου
Τηλ.: 210-2406630
E-mail:paidikoi.kapi@acharnes.gr

16ο ΘΕΜΑ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
695e38704f25d253f991acfd
ΑΠ:632
Υπογραφή: 08/01/26 09:23
Διανομή: 08/01/26 09:42

Προς: Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής
κ. Σπύρο Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς αναψυκτικών και νερών από την εταιρία «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.».

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2024 (ΦΕΚ 163 Α'/06-10-2023).
2. Το άρθρο 74 Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/2010) όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163Α'/06-10-2023).
3. Το με αριθ. **80212/12-12-2025** αίτημα χορηγίας (αναψυκτικά και νερά) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδικής Φροντίδας προς την εταιρία «**ΒΙΚΟΣ Α.Ε.**».
4. Το e-mail της προαναφερομένης εταιρίας στις **22/12/2025**, σύμφωνα με την οποία προσφέρει προϊόντα (**1 παλέτα νερά Βίκος 24X0,5L, 10 συσκευασίες πορτοκαλάδες 24X0,33L, 10 συσκευασίες πορτοκαλάδες χωρίς ανθρακικό 24X0,33L, 10 συσκευασίες λεμονάδες 24X0,33L, 10 συσκευασίες coca – cola 24X0,33L, 10 συσκευασίες coca cola zero 24X0,33L και 10 συσκευασίες pink grapefruit 24X0,33L**) για την κάλυψη αναγκών των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων των Παιδικών Σταθμών.
5. Την υπ' αριθ.88/4841/16-01-2024 (ΑΔΑ:6Γ9ΦΩΨ8-Λ7Γ) απόφαση Δημάρχου περί «Οργάνωσης και λειτουργίας των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».
6. Την υπ' αριθ.55/4510/22-01-2025 (ΑΔΑ:ΡΝΙΟΩΨ8-ΝΨΦ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού «Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτούς»,
παρακαλείσθε όπως φέρετε σε συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση της Δημοτικής

Επιτροπής το ως άνω θέμα για τη λήψη απόφασης που αφορά στο αντικείμενο του θέματος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ