



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

**Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών
και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών**

Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτρια: Κ. Τούντα

Τηλ.: 213 2072436

Fax: 210 2415447

E-mail: ktounta@acharnes.gr



Αχαρνές, 2/3 /2023

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 22785/2.3.23 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση – παράταση ισχύος- της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» έως τις **31/3/2023** ».

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 22785/2.3.23 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία σας επισυνάπτεται, που αφορά στην τροποποίηση – παράταση ισχύος- της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
2. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
3. Την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση.
4. Τις με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 & 114511/18-11-2022 τροποποιήσεις σύμβασης.
5. Το με αρ. πρωτ. 124696/14-12-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης.
6. Το με αρ. πρωτ.21684/28.2.23 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων για την επιστροφή της εισήγησης.
7. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των συμβατικών όρων και εφόσον εκκρεμεί έως και σήμερα η λήψη απόφασης, θεωρείται επιβεβλημένη νέα γνωμοδότηση για παράταση του χρόνου της σύμβασης έως στις 31-3-2023,

Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών και προτείνει την πρόταση του χρόνου της σύμβασης έως 31/03/2023

Γι' αυτό το λόγο παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες για την έγκριση και τροποποίηση της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κων/να Τούντα

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Ιωάννης Μπράφας

2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή παραλαβής γενικών
υπηρεσιών και προμηθειών της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
έτους 2021

Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Κ. Τούντα
Τηλ.: 213 2072447
E-mail: ktounta@acharnes.gr



Βαθμός Προτεραιότητας: «ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Αχαρνές, 2/3/2023

Αριθμ. πρωτ.: 22785

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4412/2016.

Στις 1/3/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αρ. 182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

| A.A. | Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| 1. | Κων/να Τούντα | Ειρήνη Λαμπρινίδου |
| 2. | Ιωάννης Μπράφας | Γεώργιος Καμκερής |
| 3. | Στυλιανό Γιαννακόπουλο | Γεώργιος Μίχας |

προκειμένου να γνωμοδοτήσει εκ νέου για την τροποποίηση -παράταση της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης, που αφορά στην **προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών (Αρ. Διαγωνισμού: «104698»)** μετά την επιστροφή της εισήγησης από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, σύμφωνα με το με αρ.πρωτοκ.21684/28.2.23 έγγραφο.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1. Κων/να Τούντα, Πρόεδρος.
2. Ιωάννης Μπράφας, Μέλος.
3. Στυλιανός Γιαννακόπουλος, Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

2. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
3. Την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση.
4. Τις με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 & 114511/18-11-2022 τροποποιήσεις σύμβασης.
5. Το με αρ. πρωτ. 124696/14-12-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης.
6. Το με αρ. πρωτ. 21684/28.2.23 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων για την επιστροφή της εισήγησης.
7. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των συμβατικών όρων και εφόσον εκκρεμεί έως και σήμερα η λήψη απόφασης, θεωρείται επιβεβλημένη νέα γνωμοδότηση για παράταση του χρόνου της σύμβασης έως στις 31-3-2023.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της εταιρείας «**ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.**» για την **προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών**, και προτείνει την παράταση του χρόνου της σύμβασης έως **31/03/2023** .

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής



Κων/να Τούντα



1. Ιωάννης Μπράφας



2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος

| | |
|--|--|
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ | |
| Αριθ. Πρωτοκόλλου: | 124696 |
| Ημ. Καταχώρησης: | 14/12/2022 14:25 |
| Θέμα: | Όπως μας μεταθέσετε την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών |
| Όργανο προς το οποίο απευθύνεται: | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ/Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών |
| ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: | TOP VISION |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | |
| Αρ.Εγγράφου | ANEY TOP VISION |
| Ημερ.Εγγράφου | 14/12/2022 |
| Αρ.Συνημμένων | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: | |



Προς:

Πειραιάς, 14/12/2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. - Πόλη: 13673, Αχαρνές

Τηλέφωνο: 213 2072507 / 213 2072370, Fax: 213 2415369

Θέμα: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών**», συνολικού προϋπολογισμού 148.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την διακήρυξη με Αρ. Πρωτ.: 51373/30-12-2020 και Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 104698 καθώς και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη με Αρ. Μελέτης: 105/2020.

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε θερμά, όπως μας μεταθέσετε την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση με Αρ. πρωτ.: 29080/28-07-2021, σύμφωνα με την τροποποίηση σύμβασης 25/7/2022 αρ πρωτ 72707 καθώς και σύμφωνα με την 18/11/2022 αρ πρωτ 114511, ήτοι μέχρι 31/01/2023.

Η ζητούμενη μετάθεση θεωρείται επιβεβλημένη, αφού παρατηρούνται στην αγορά διαρκή προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και **τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου**, χωρίς να υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των πρώτων υλών από τις εταιρείες παραγωγής αλουμινίου, υλικό το οποίο απαραίτητα χρειαζόμαστε για την κατασκευή των στεγάστρων στάσεων του δήμου σας.



Επίσης η ζητούμενη μετάθεση γίνεται αποδεκτή και θεωρείται αναγκαία, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Αρ. Πρωτ.: 2040/13-04-2022, όσον αφορά «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και το εδάφιο 1.Δ ως προς τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις στο οποίο αναφέρεται:

«Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης.»



TOP VISION

LED Technology Advanced Electronic Systems

Τα παραπάνω γεγονότα και οι συνεχόμενες παγκόσμιες συγκυρίες έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παραγωγικής διαδικασίας, και κατά συνέπεια την καθυστέρηση της προμήθειας και της εγκατάστασης των μεταλλικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων δημοτικής / αστικής συγκοινωνίας, καθώς και των ηλεκτρονικών πινακίδων Led μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης επιβατών, για τον δήμο σας.

Με εκτίμηση,

Για την ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.

Η Νόμιμος Εκπρόσωπος / Διαχειριστής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA
MASTROMICHALI
Ημερομηνία: 2022.12.14 12:08:34 EET

Μαρίνα Μαστρομιχάλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
 136 73 Αχαρνές

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Βαθμός πρωτ.: «Κοινός»
 Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηλεκές»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις Αχαρνές σήμερα 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυριδων Βρεπτός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και
2. η κα Μαρίνα Μαστρομιχάλη, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 095735038, Δ.Ο.Υ.: Α' Πειραιά, Έδρα: Καρπάθου 84, 185 39 Πειραιάς), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1555300.2252650/15-07-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κάτοχος του με αριθμ. ΑΡ 033010/18-03-2022/Α.Τ. Πειραιά/Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση , που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών,
2. Την με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 σύμβαση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2022 έως 31/10/2022.
3. Την με αρ. πρωτ. 104200/25-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην παράταση της σύμβασης,
4. Την με αρ. πρωτ. 107626/03-11-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών,
5. Την με αριθμ. 568/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού που αφορά στην τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.»,

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6374d207eb32ff008d23371d στις 21/11/22 18:48

22SYMV011641945 2022-11-21

6. το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4872/2021, επεκτείνει τη χρονική διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σύμβασης και συγκεκριμένα μέχρι τις **31/12/2022** για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών.

Η «Προμηθεύτρια» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και προσκόμισε την με αριθμ. 227000802/03-11-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ALTIUS INSURANCE COMPANY LTD», ποσού 5.968,00 € (ποσοστό 5 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Προμηθευόμενο»
Ο Δήμαρχος

Για την «Προμηθεύτρια»

Σπυρίδων Βρεττός

Μαρίνα Μαστρομιχάλη


 ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΙ ΜΑΡΙΝΙ
 25.07.2022 13:11


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
 136 73 Αχαρνές

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΝΣ

Βαθμός πρωτ.: «Κοινός»
 Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηλεκτές»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις Αχαρνές σήμερα 22 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και
2. η κα Μαρίνα Μαστρομιχάλη, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 095735038, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Πειραιά, Έδρα: Καρνάθου 84, 185 39 Πειραιάς), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1555300.2252650/15-07-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κάτοχος του με αριθμ. ΑΝ 163601/27-09-2017/Τ.Α. Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά/Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση , που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών,
2. Την με αρ. πρωτ. 54940/09-06-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην παράταση της σύμβασης,
3. Το με αρ. πρωτ. 63239/01-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών,
4. Την με αριθμ. 370/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού που αφορά στην τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.»,
5. το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4872/2021,

22SYMV010994909 2022-07-25

επεκτείνει τη χρονική διάρκεια ισχύος κατά πέντε (3) μήνες της ανωτέρω σύμβασης και συγκεκριμένα μέχρι τις **31/10/2022** για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Προμηθευόμενο»
Ο Δήμαρχος

Για την «Προμηθεύτρια»

Σπυρίδων Βρεττός

Μαρίνα Μαστρομιχάλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
 Τμήμα Προμηθειών
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
 136 73 Αχαρνές



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΪΣ

Βαθμός Πρωτ.: «Κοινός»
 Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηλεκτός»

Αχαρνές, 28/07/2021

28/7/22

Αριθμ. πρωτ.: 29080

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στις Αχαρνές σήμερα 27 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και
2. η κα Μαρίνα Μαστρομιχάλη, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 095735038, Δ.Ο.Υ.: Α' Πειραιά, Έδρα: Καρπάθου 84, 185 39 Πειραιάς), σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1555300.2252650/15-07-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κάτοχος του με αριθμ. ΑΝ 163601/27-09-2017/Τ.Α. Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά/Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και ιδίως του άρθρου 18.
5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
6. Τη με αριθμ. 159/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.
7. Την με αρ. πρωτ. 31218/22-05-2020 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 18903/26-05-2020) απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Την με αριθμ. 105/2020 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 41049/15-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών.

21SYMV008993102 2021-07-28

10. Το με αριθμ. πρωτ. 47845/09-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα.
11. Την με αρ. 1759 και με αρ. πρωτ. 49173/17-12-2020 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην με αρ. Α-1077/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: Ψ2ΥΒΩΨ8-ΚΚΞ) για την έγκριση διάθεσης ποσού 148.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 64-7135.002, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
12. Την με αρ. 325/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στην σύνταξη των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 68ΨΛΩΨ8-Ε8Β).
13. Την με αρ. πρωτ. 51373/30-12-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007968656/2020-12-31).
14. Την με αρ. πρωτ. 51392/30-12-2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 20PROC0007969265/2020-12-31).
15. Το από 31/12/2020 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.
16. Το με αρ. 12671/05-01-2020 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».
17. Το με αρ. 14287/05-01-2020 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».
18. Το με αρ. 4401/05-01-2020 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».
19. Το με αρ. 1189/09-01-2020 φύλλο της εφημερίδας «Χτύπος».
20. Την με αρ. πρωτ. 256/07-01-2021 πρόσκληση προς την Επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
21. Τον με αρ. πρωτ. 4425/02-02-2021 φάκελο προσφοράς της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.».
22. Το με αρ. πρωτ. 5590/18-02-2021 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
23. Την με αρ. πρωτ. 6344/23-02-2021 πρόσκληση προς την Επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
24. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.».
25. Το με αρ. πρωτ. 6722/24-02-2021 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
26. Την με αρ. 76/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών.
27. Την με αρ. πρωτ. 9006/12-03-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.».
28. Τον με αρ. πρωτ. 9666/19-02-2021 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.».

21SYMV008993102 2021-07-28

29. Την με αρ. πρωτ. 9869/22-03-2021 πρόσκληση προς την Επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
30. Το με αρ. πρωτ. 10091/23-03-2021 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
31. Την με αρ. 128/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση των ανωτέρω πρακτικών και στην κατακύρωση της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών, στην εταιρεία «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.».
32. Την με αρ. πρωτ. 11089/30-03-2021 υποβολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
33. Την με αρ. πρωτ. 83838/09-07-2021 (και με αρ. πρωτ. του Δήμου 26480/12-07-2021) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
34. Την με αριθμ. πρωτ. 27349/15-07-2021 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Προμηθεύτρια», την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών, συνολικού ποσού **148.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναλυτικά ως εξής:

| α.α. | Περιγραφή είδους | Μον. Μετρ. | Ποσ. | Τιμή Μον. | Σύνολο |
|------|--|------------|------|-----------|-----------|
| 1 | Στέγαστρο τύπου Α (φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, καλάθι απορριμμάτων, πληροφοριακή πινακίδα, σταθερό κάθισμα, ασύρματος εξοπλισμός δικτύου wi-fi, κ.λ.π. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης). | Τεμ. | 6 | 3.225,80 | 19.354,80 |
| 2 | Στέγαστρο τύπου Β (φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, καλάθι Απορριμμάτων, πληροφοριακή πινακίδα, ανακλινόμενο κάθισμα, ασύρματος εξοπλισμός δικτύου wi-fi, κ.λ.π. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης) | Τεμ. | 26 | 2.822,58 | 73.387,08 |

| α.α. | Περιγραφή είδους | Μον. Μετρ. | Ποσ. | Τιμή Μον. | Σύνολο |
|------|--|------------|------|-----------------------|-------------------|
| 3 | Στέγαστρο τύπου Γ (φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών, ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, καλάθι απορριμμάτων, πληροφοριακή πινακίδα, ασύρματος εξοπλισμός δικτύου wi-fi, κ.λ.π. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης) | Τεμ. | 11 | 2.419,36 | 26.612,96 |
| | | | | Μερικό Σύνολο: | 119.354,84 |
| | | | | Φ.Π.Α. 24 %: | 28.645,16 |
| | | | | Γενικό Σύνολο: | 148.000,00 |

Η «Προμηθεύτρια» αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους:

Άρθρο 1.

Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των στεγάστρων των στάσεων συμπεριλαμβανομένων γενικά όλων των εξαρτημάτων (fittings and accessories) σύμφωνα με την με αριθμό 105/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε υφιστάμενες στάσεις του Ο.Α.Σ.Α., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| A.A | Περιγραφή στάσεων |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | 2η ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
| 2 | 2η ΠΑΡΝΗΘΟΣ |
| 3 | 3η ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ_ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ |
| 4 | 5η ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 5 | 4η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ |
| 6 | 4η ΠΑΡΝΗΘΟΣ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ |
| 7 | 5η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ_ΔΙΠΛΑ ΣΕΡΒΕΤΑ |
| 8 | 6η ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 9 | 6η ΠΑΡΝΗΘΟΣ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ INTERSPORT |
| 10 | 6η ΠΑΡΝΗΘΟΣ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΣ |
| 11 | 10η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 12 | 10η ΜΕΝΙΔΙΟΥ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 13 | 10η ΜΕΝΙΔΙΟΥ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 14 | 11η ΜΕΝΙΔΙΟΥ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 15 | 16η ΜΕΝΙΔΙΟΥ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 16 | ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 17 | ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 18 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ |
| 19 | ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ |

| Α.Α | Περιγραφή στάσεων |
|-----|---------------------------------------|
| 20 | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 21 | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 22 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ |
| 23 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ_LIDL |
| 24 | ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ |
| 25 | ΙΣΙΔΩΡΟΥ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 26 | ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ |
| 27 | ΚΑΠΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ |
| 28 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ_ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΑΒ |
| 29 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ_ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΑΒ |
| 30 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ_ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ |
| 31 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 32 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 33 | ΛΙΟΣΙΩΝ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 34 | ΛΙΟΣΙΩΝ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 35 | ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ |
| 36 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
| 37 | ΣΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 38 | ΣΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ_ΚΑΘΟΔΟΣ |
| 39 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ |
| 40 | ΣΤΡΟΦΗ_ΑΝΟΔΟΣ |
| 41 | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ |
| 42 | ΜΕΣΟΝΥΧΙ_ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
| 43 | ΜΕΣΟΝΥΧΙ_ΤΕΡΜΑ |

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ. 4, του Ν. 4412/2016 και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μετά την παράδοση και τοποθέτηση των στεγάστρων από την «Προμηθεύτρια», που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του «Προμηθευόμενου», η οποία θα συντάσσει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο «Προμηθευόμενος» υποχρεούται να εξοφλεί την «Προμηθεύτρια» μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών.

Άρθρο 2.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά ή συνολικά, μετά από έγγραφη εντολή παραγγελίας και εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) μηνών από την λήψη της παραγγελίας. Ο

«Προμηθευόμενος» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτησή του.

Η «Προμηθεύτρια» οφείλει χωρίς καθυστέρηση να μεταφέρει και να τοποθετήσει με δαπάνη της, τμήμα ή το σύνολο της προμήθειας.

Η «Προμηθεύτρια» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενη τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών, γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Η «Προμηθεύτρια» οφείλει μαζί με το τιμολόγιο, να προσκομίζει την εντολή παραγγελίας ειδών, από το Δήμο.

Άρθρο 3.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου (ΑΔΑΜ: 20PROC007968656/2020-12-31), τα δε είδη που περιγράφονται στην προσφορά της «Προμηθεύτριας», πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει.

Άρθρο 4.

Η «Προμηθεύτρια» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής.

Άρθρο 5.

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, η «Προμηθεύτρια» οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν η «Προμηθεύτριας» δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή της σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του είδους. Εάν η «Προμηθεύτρια» αδυνατεί να το αντικαταστήσει άμεσα, τότε μπορεί να γίνει η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο και θα καταλογιστεί η δαπάνη στην «Προμηθεύτρια».

Άρθρο 6.

Αν η «Προμηθεύτρια» καθυστερήσει από υπαιτιότητά της την παράδοση στον «Προμηθευόμενο» έστω και ενός είδους, (σαν τέτοιου νοούμενου για την περίπτωση που αυτό απαρτίζεται από περισσότερα μέρη και ενός τμήματος του), περισσότερο από δέκα (10) ημέρες τότε η «Προμηθεύτρια» είναι υποχρεωμένη, εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλει στον «Προμηθευόμενο» σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ακόμα η «Προμηθεύτρια» μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Προμηθευόμενου» ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Η «Προμηθεύτρια» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τον

«Προμηθευόμενο», άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής της.

Άρθρο 7.

Τυχόν διαφορές μεταξύ του «Προμηθευόμενου» και της «Προμηθεύτριας», επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.

Καταγγελία δικαίωμα, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα χορηγεί το δικαίωμα τόσο στην «Προμηθεύτρια», όσο και στον «Προμηθευόμενο» (ιδιαίτερα σε περίπτωση παράδοσης ακατάλληλων προϊόντων) για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή.

Καμία ευθύνη δεν θα αναζητείται από την «Προμηθεύτρια» για την καθυστέρηση, παράλειψη ή αδυναμία εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αυτής εφόσον θα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία (λ.χ. πόλεμος, γενική απεργία ή απεργίας του προσωπικού της «Προμηθεύτριας», γενική έλλειψη προϊόντος, πυρκαγιά, σεισμός κλπ).

Όμως στις περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας η «Προμηθεύτρια» θα οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον «Προμηθευόμενο» στη διεύθυνση που αυτός θα ορίσει, για την επέλευση περίπτωσης τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας.

Άρθρο 8.

Η «Προμηθεύτρια» βαρύνεται με φόρο εισοδήματος 4 %, η οποία παρακρατείται σε κάθε ένταλμα πληρωμής. Ο «Προμηθευόμενος» αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στην «Προμηθεύτρια» της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 9.

Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της εκτός εάν εξαντληθούν νωρίτερα οι υπό προμήθεια ποσότητες. Όμως, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης της, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία του Δήμου, είτε μετά από αίτημα του προμηθευτή, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η επέκταση (παρατάση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο μερών, χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου, μετά από τη σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου.

Άρθρο 10.

Η «Προμηθεύτρια» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 11.

Η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να προβαίνει σε τακτική και απαραίτητως μία φορά κατ' έτος συντήρηση, καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν λειτουργικών βλαβών όλων των μηχανικών εξαρτημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων (π.χ. ηλεκτρονική πινακίδα πληροφόρησης, ασύρματος εξοπλισμός δικτύου wi-fi, κ.λπ.) του εξοπλισμού των στεγάστρων και ενδιάμεσως σε συχνότερη περιοδική συντήρηση και επισκευή αυτών, οποτεδήποτε κριθεί αυτό απαραίτητο από την αναθέτουσα υπηρεσία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον **τριών (3) ετών** από την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται να προβαίνει σε **ετήσιο** τουλάχιστον τακτικό καθαρισμό των στεγάστρων για χρονικό διάστημα τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στον καθαρισμό των πολυκαρβονικών διαφανών πλαισίων από πιθανές τοποθετήσεις διαφημίσεων.

Για τους λόγους αυτούς η «Προμηθεύτρια» υποχρεούται σύμφωνα με το Άρθρο 215, του Ν.4412/16, να υποβάλει τριετή τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης, ποσού ίσου με το 1 % της τελικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού ποσού **1.193,55 €**.

Άρθρο 12.

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

1. Η με αρ. πρωτ. 51373/30-12-2020 διακήρυξη.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 105/2020 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Η προσφορά της «Προμηθεύτριας».

Η «Προμηθεύτρια» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και προσκόμισε την με αριθμ. 2234000156/20-07-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Ασφαλιστικής Εταιρείας Euroins A.E., ποσού 5.968,00 € (ποσοστό 5 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Προμηθευόμενο»
Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Για την «Προμηθεύτρια»

Σπυρίδων Βρεττός

Μαρίνα Μαστρομιχάλη