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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 17.10.2023
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης: Τούντα  Κων/να
Τηλ.: 213 20 72 447
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

                                                                    

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Παράτασης του  χρόνου  περαίωσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα: 

  Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 122/22 μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού 74.400,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 

σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη 

δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122488/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Με την με αριθμό 68/24.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική 

εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ»   με μέση έκπτωση 2,00%.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 13106/7.2.23, (ΑΔΑ: 960ΑΩΨ8-ΝΩΛ) εργολαβική Σύμβαση 

ποσού  73.011,90 € με ΦΠΑ 24% . Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους τέσσερις 

(4) μήνες και κατόπιν παρατάσεων της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  την 6.11.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 13359/8.2.23 έγγραφο  ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. 

Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αχαρνών.

 Β.  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Προς:  Τον Πρόεδρο του
             Δημοτικού Συμβουλίου 
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Το  έργο προβλέπει την κατασκευή ή και ανακατασκευή τμημάτων αγωγών αποχέτευσης σε 

οδούς διαφόρων περιοχών του Δήμου για την εξυπηρέτηση παρόδιων ακινήτων. Οι εργασίες 

που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι εκσκαφές,  τοποθέτηση αγωγού 

από σωλήνες PVC-U,  φρεατίων επίσκεψης, επιχωματώσεις και αποκατάσταση τομών 

οδοστρωμάτων .

  Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Με το  με αρ. πρωτ. 104749/17.10.23 έγγραφο, η Ανάδοχος  εταιρεία του έργου  

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ»,  ζητά την παράταση  της συμβατικής προθεσμίας 

κατά δυο (2) μήνες  ώστε να  συνταχθεί και εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(ΑΠΕ)  απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.

 Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την παράταση  του  συμβατικού  χρόνου  ισχύος  της  

παραπάνω  σύμβασης  κατά δυο (2) μήνες,  ήτοι μέχρι  06-01-2024 χωρίς αναθεώρηση 

εργασιών, προκειμένου να  συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να 

ολοκληρωθεί το έργο.

Σημειώνεται ότι η  παράταση αυτή δεν μεταβάλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση  του θέματος και την  λήψη   σχετικής απόφασης.

 

Ο   Διευθυντής  Τ.Υ. 

Αναστάσιος Δαμάσκος

Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.
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