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Χρονοδιάγραμμα έργου: FTTH ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ  A- ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Περίοδος: 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Κατασκευή Καμπίνων
1 24 1 24

100%

Κατασκευή Φρεατίων
1 24 1 24

100%

Κατασκευή μικροτάφρου και 

αποκαταστασής 1 24 1 24
100%

Δικτυακές εργασίες και 

εμπλουτισμοί 3 22 3 22
100%

% Ολοκλήρωσης (πέραν σχεδιασμού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Σχεδιασμός Έναρξη % Ολοκλήρωση Πραγματικό (πέραν σχεδιασμού)
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